

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρ. 17/2011
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 334/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδοσικής οδού Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (αριθ. μελέτης 156/2008).

Σήμερα στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από την αρ.πρωτ. 50890/24-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 38. Επίσης, παραστάθηκε και ο δήμαρχος που κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Λιακόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος	20	Οφείδης Σάββας	Μέλος
2	Κυριακίδης Γεώργιος	Αντιπρόεδρος	21	Μπουρονίκος Νικόλαος	Μέλος
3	Κοκαβίδης Γεώργιος	Γραμματέας	22	Μπουσνάκης Αστέριος	Μέλος
4	Αθανασιάδης Χαράλαμπος	Μέλος	23	Νατσιός Στέφανος	Μέλος
5	Ανανιάδης Σταύρος	Μέλος	24	Ντόντης Λάζος	Μέλος
6	Βαϊνάς Δημήτριος	Μέλος	25	Παπαγιαννούλης Αντώνιος	Μέλος
7	Γιουμίδης Αλέξανδρος	Μέλος	26	Παπαδημητρίου Θωμάς	Μέλος
8	Γκουγκουρέλας Χρήστος	Μέλος	27	Παπαζήσης Αναστάσιος	Μέλος
9	Γκούνας Αθανάσιος	Μέλος	28	Παπαζιώγας Νικόλαος	Μέλος
10	Ίτσιος Γεώργιος	Μέλος	29	Παπατολικά Βικτωρία	Μέλος
11	Αθανασιάδης Παναγιώτης	Μέλος	30	Πούλιου-Περδίκη Ασημίνα	Μέλος
12	Καραφουλίδης Χρήστος	Μέλος	31	Σατραζέμης Ζήνων	Μέλος
13	Κυραϊλίδης Χρυσόστομος	Μέλος	32	Στυλιανίδης Αθανάσιος	Μέλος
14	Λεμονόπουλος Χρήστος	Μέλος	33	Τζουμέρκα Καλλιόπη	Μέλος
15	Μαλτζάρης Ιωάννης	Μέλος	34	Μπογιατζής Χρήστος	Μέλος
16	Μάντζιος Αντώνιος	Μέλος	35	Χατζηκώστας Γεώργιος	Μέλος
17	Μηλιώτης Νικόλαος	Μέλος	36	Σαλπιστής Νικόλαος	Μέλος
18	Μπερεδήμας Παναγιώτης	Μέλος	37	Κεραμιδιώτης Ευστάθιος	Μέλος
19	Καρατζόγλου Χαράλαμπος	Μέλος	38	Μπίνιας Κων/νος	Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Γκοτζαμανίδης Γεώργιος	Μέλος	3	Φωτιάδης Νικόλαος	Μέλος
2	Νατσιός Νικόλαος	Μέλος		Αν και κλήθηκαν νόμιμα	

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1	Κήπου Ευάγγελος	Δ.Κ. Καλλιθέας
2	Μαντονίτσας Ιωάννης	Τ.Κ. Γανόχωρας
3	Σκαμπαρδώνης Δημήτριος	Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
4	Γαλάνης Παύλος	Τ.Κ. Καταλωνίων
5	Τοτσίδης Νικόλαος	Τ.Κ. Κούκου
6	Κακάνης Αλέξανδρος	Τ.Κ. Ελάφου
7	Ευαγγελόπουλος Αντώνιος	Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
8	Τεκτονίδης Ιωάννης	Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
9	Λαΐος Ιωάννης	Τ.Κ. Ρητίνης
10	Κωνσταντινίδης Κυριάκος	Τ.Κ. Σεβαστής
11	Φωτιάδης Στέφανος	Τ.Κ. Τριλόφου

12	Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος	Τ.Κ. Αρωνά
13	Αμβροσιάδης Ελευθέριος	Τ.Κ. Εξοχής
14	Νατσιάβας Γεώργιος	Δ.Κ. Σβορώνου
15	Γκλάρας Νικόλαος	Τ.Κ. Ελατοχωρίου
16	Μορθανάσης Ιωάννης	Δ.Κ. Κορινού
17	Στραβογιάννης Κων/νος	Τ.Κ. Βρύας
18	Ράπτης Γεώργιος	Δ.Κ. Λόφου
19	Γεωργίου Ελένη	Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
20	Πετρίδης Κων/νος	Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος
21	Γκούτζας Θεόδωρος	Τ.Κ. Λαγόραχης
22	Κουθουρίδης Γεώργιος	Τ.Κ. Παραλίας
23	Μαλάμος Γεώργιος	Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
24	Τσάμης Γεώργιος	Τ.Κ. Παλ. Κεραμιδίου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1	Γελαστόπουλος Περικλής	Δ.Κ. Κατερίνης
2	Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος	Τ.Κ. Φωτεινών
3	Χελιδονόπουλος Γεώργιος	Δ.Κ. Περίστασης
4	Οφίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη
5	Χρυσόπουλος Αθανάσιος	Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα	

Ο Δημ. Σ/λος κ. Στυλιανίδης Αθανάσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος και ο Δημ. Σ/λος κ. Μαλτζάρης Ιωάννης αποχώρισε μετά το 9^ο θέμα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο, κ. Νικόλαο Μπουρονίκο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Α. Την υπηρεσιακή αναφορά του υπαλλήλου του Δήμου Θεοδωρίδη Θεόδωρου, με την οποία ζητά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (αριθ. μελ. 156/2008), αναδόχου ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε., με αρχική συμβατική δαπάνη 440.308,10 € και προτεινόμενη νέα δαπάνη με τον παρόντα ΑΠΕ 458.993,93 ευρώ.

Β. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου ο οποίος συντάχθηκε για την τακτοποίηση των συμβατικών ποσοτήτων, λόγω προμετρητικών λαθών. Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κλείνει σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο όσον αφορά τις εργασίες, το εργολαβικό όφελος και τη δαπάνη των απρόβλεπτων. Στο σύνολο είναι σε υπέρβαση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κατά 18.390,21 ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης των απολογιστικών προμήθειας ασφάλτου και της αύξησης συντελεστή του ΦΠΑ από 19% σε 23%.

Γ. Την με αριθ. 3196/2011 απόφαση του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών πόρων και Υποδομών Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής του Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που προεγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (αριθ. μελ. 156/2008).

Κατόπιν των παραπάνω, ο κ. αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π. του παραπάνω έργου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 και 10 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 και τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6 του ΠΔ 609/85, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Βελτίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (αριθ. μελ. 156/2008)» (αριθ. μελ. 156/2008), αναδόχου ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. ο οποίος συντάχθηκε για την τακτοποίηση των συμβατικών ποσοτήτων, λόγω προμετρητικών λαθών. Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κλείνει σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο όσον αφορά τις εργασίες, το εργολαβικό όφελος και τη δαπάνη των απρόβλεπτων. Στο σύνολο είναι σε υπέρβαση με το αρχικό

συμβατικό αντικείμενο κατά 18.390,21 ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης των απολογιστικών προμήθειας ασφάλτου και της αύξησης συντελεστή του ΦΠΑ από 19% σε 23%.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 334/2011.

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη, 07-07-2011
Με εντολή Δημάρχου
Ο προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Ξυγωνάκης Ευστράτιος

Κ.Σ.