

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρ. 23/2011
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 431/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθμού» (46/2009 μελέτη)

Σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου ύστερα από την αρ.πρωτ. 71332/05-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 39. Επίσης, παρέστη και ο δήμαρχος που κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Λιακόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος	21	Παπαζιώγας Νικόλαος	Μέλος
2	Αθανασιάδης Χαράλαμπος	Μέλος	22	Παπατολικά Βικτωρία	Μέλος
3	Ανανιάδης Σταύρος	Μέλος	23	Πούλιου-Περδίκη Ασημίνα	Μέλος
4	Βαϊνάς Δημήτριος	Μέλος	24	Παπαγιαννούλης Αντώνης	Μέλος
5	Γιουμίδης Αλέξανδρος	Μέλος	25	Φωτιάδης Νικόλαος	Μέλος
6	Γκούνας Αθανάσιος	Μέλος	26	Κυριακίδης Γεώργιος	Μέλος
7	Ίτσιος Γεώργιος	Μέλος	27	Κοκαβίδης Γεώργιος	Μέλος
8	Παπαζήσης Αναστάσιος	Μέλος	28	Αθανασιάδης Παναγιώτης	μέλος
9	Καραφουλίδης Χρήστος	Μέλος	29	Γκοτζαμανίδης Γεώργιος	Μέλος
10	Κεραμιδιώτης Ευστάθιος	Μέλος	30	Γκουγκουρέλας Χρήστος	Μέλος
11	Κυραϊλίδης Χρυσόστομος	Μέλος	31	Μαλτζάρης Ιωάννης	Μέλος
12	Λεμονόπουλος Χρήστος	Μέλος	32	Μπερεδήμας Παναγιώτης	Μέλος
13	Μάντζιος Αντώνιος	Μέλος	33	Μπίνιας Κωνσταντίνος	Μέλος
14	Μηλιώτης Νικόλαος	Μέλος	34	Μπογιατζής Χρήστος	Μέλος
15	Σατραζέμης Ζήνων	Μέλος	35	Μπουρονίκος Νικόλαος	Μέλος
16	Τζουμέρκα Καλλιόπη	Μέλος	36	Οφείδης Σάββας	Μέλος
17	Μπουσνάκης Αστέριος	Μέλος	37	Παπαδημητρίου Θωμάς	Μέλος
18	Νατσιός Νικόλαος	Μέλος	38	Σαλπιστής Νικόλαος	Μέλος
19	Νατσιός Στέφανος	Μέλος	39	Στυλιανίδης Αθανάσιος	Μέλος
20	Ντόντης Λάζος	Μέλος			

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Καρατζόγλου Χαράλαμπος	Μέλος
2	Χατζηκώστας Γεώργιος	Μέλος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα	

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Αμβροσιάδης Ελευθέριος	Τ.Κ. Εξοχής
2.	Γαλάνης Παύλος	Τ.Κ. Καταλωνίων
3.	Γεωργίου Ελένη	Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
4.	Γκλάρας Νικόλαος	Τ.Κ. Ελατοχωρίου
5.	Γκούτζας Θεόδωρος	Τ.Κ. Λαγόραχης
6.	Ευαγγελόπουλος Αντώνιος	Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
7.	Κακάνης Αλέξανδρος	Τ.Κ. Ελάφου
8.	Λαΐος Ιωάννης	Τ.Κ. Ρητίνης
9.	Μακρίδου Παρθένα	Δ.Κ. Κατερίνης
10.	Μαντονίτσας Ιωάννης	Τ.Κ. Γανόχωρας
11.	Νατσιάβας Γεώργιος	Δ.Κ. Σβορώνου
12.	Οφίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη
13.	Ράπτης Γεώργιος	Δ.Κ. Λόφου
14.	Σκαμπαρδώνης Δημήτριος	Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
15.	Στραβογιάννης Κων/νος	Τ.Κ. Βρύας
16.	Τεκτονίδης Ιωάννης	Τ.Κ. Νεοκαισάρειας

17.	Τοσσιδης Νικόλαος	Τ.Κ. Κούκου
18.	Τσάμης Γεώργιος	Τ.Κ. Παλ. Κεραμιδίου
19.	Φωτιάδης Στέφανος	Τ.Κ. Τριλόφου
20.	Χελιδονόπουλος Γεώργιος	Δ.Κ. Περίστασης
21.	Χρυσόπουλος Αθανάσιος	Τ.Κ. Μοσχοποτάμου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος	Τ.Κ. Αρωνά
2.	Κήπου Ευάγγελος	Δ.Κ. Καλλιθέας
3.	Κουθουριδης Γεώργιος	Τ.Κ. Παραλίας
4.	Κωνσταντινίδης Κυριάκος	Τ.Κ. Σεβαστής
5.	Μαλάμος Γεώργιος	Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
6.	Μορθανάσης Ιωάννης	Δ.Κ. Κορινού
7.	Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος	Τ.Κ. Φωτεινών
8.	Πετρίδης Κων/νος	Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο, κ. Γιουμίδη Αλέξανδρο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Α. Την εισήγηση της υπαλλήλου της Δ.Τ.Υ. κ. Αγάπης Πεταλίδου, με την οποία ζητά την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθμού» (46/2009 μελέτη), με αρχική συμβατική δαπάνη 627.977,38 ευρώ, εγκεκριμένη δαπάνη με τον 2^ο ΑΠΕ 627.977,38 ευρώ και προτεινόμενη νέα δαπάνη με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. 186.029,68 ευρώ.

Β. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου ο οποίος συντάχθηκε για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονταν από τη μελέτη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση και έπειτα από τον υπολογισμό της τελικής αναθεώρησης. Ο Α.Π.Ε. καταλήγει επί έλαττον, λόγω διάλυσης της σύμβασης. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει, καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Κατόπιν των παραπάνω, ο κ. αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 3^{ου} Α.Π. του παραπάνω έργου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 και 10 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 και τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6 του ΠΔ 609/85, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθμού» (46/2009 μελέτη), ο οποίος συντάχθηκε για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονταν από τη μελέτη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση και έπειτα από τον υπολογισμό της τελικής αναθεώρησης. Ο Α.Π.Ε. καταλήγει επί έλαττον, λόγω διάλυσης της σύμβασης. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει, καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 431/2011.

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κατερίνη, 14-09-2011

Με εντολή Δημάρχου

Ο προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Ξυγανάκης Ευστράτιος

Κ.Σ.