

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρ. 23/2011
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 440/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου Πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περιστασης» του πρώην Δήμου Παραλίας (90/2009 μελέτη).

Σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου ύστερα από την αρ.πρωτ. 71332/05-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 39. Επίσης, παρέστη και ο δήμαρχος που κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Λιακόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος	21	Παπαζιώγας Νικόλαος	Μέλος
2	Αθανασιάδης Χαράλαμπος	Μέλος	22	Παπατολικά Βικτωρία	Μέλος
3	Ανανιάδης Σταύρος	Μέλος	23	Πούλιου-Περδίκη Ασημίνα	Μέλος
4	Βαϊνάς Δημήτριος	Μέλος	24	Παπαγιαννούλης Αντώνης	Μέλος
5	Γιουμίδης Αλέξανδρος	Μέλος	25	Φωτιάδης Νικόλαος	Μέλος
6	Γκούνας Αθανάσιος	Μέλος	26	Κυριακίδης Γεώργιος	Μέλος
7	Ίτσιος Γεώργιος	Μέλος	27	Κοκαβίδης Γεώργιος	Μέλος
8	Παπαζήσης Αναστάσιος	Μέλος	28	Αθανασιάδης Παναγιώτης	μέλος
9	Καραφουλίδης Χρήστος	Μέλος	29	Γκοτζαμανίδης Γεώργιος	Μέλος
10	Κεραμιδιώτης Ευστάθιος	Μέλος	30	Γκουγκουρέλας Χρήστος	Μέλος
11	Κυραϊλίδης Χρυσόστομος	Μέλος	31	Μαλτζάρης Ιωάννης	Μέλος
12	Λεμονόπουλος Χρήστος	Μέλος	32	Μπερεδήμας Παναγιώτης	Μέλος
13	Μάντζιος Αντώνιος	Μέλος	33	Μπίνας Κωνσταντίνος	Μέλος
14	Μηλιώτης Νικόλαος	Μέλος	34	Μπογιατζής Χρήστος	Μέλος
15	Σατραζέμης Ζήνων	Μέλος	35	Μπουρονίκος Νικόλαος	Μέλος
16	Τζουμέρκα Καλλιόπη	Μέλος	36	Οφείδης Σάββας	Μέλος
17	Μπουσανάκης Αστέριος	Μέλος	37	Παπαδημητρίου Θωμάς	Μέλος
18	Νασιός Νικόλαος	Μέλος	38	Σαλπιστής Νικόλαος	Μέλος
19	Νασιός Στέφανος	Μέλος	39	Στυλιανίδης Αθανάσιος	Μέλος
20	Ντόντης Λάζος	Μέλος			

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Καρατζόγλου Χαράλαμπος	Μέλος
2	Χατζηκώστας Γεώργιος	Μέλος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα	

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Αμβροσιάδης Ελευθέριος	Τ.Κ. Εξοχής
2.	Γαλάνης Παύλος	Τ.Κ. Καταλωνίων
3.	Γεωργίου Ελένη	Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
4.	Γκλάρας Νικόλαος	Τ.Κ. Ελατοχωρίου
5.	Γκούτζας Θεόδωρος	Τ.Κ. Λαγόραχης
6.	Ευαγγελόπουλος Αντώνιος	Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
7.	Κακάνης Αλέξανδρος	Τ.Κ. Ελάφου
8.	Λαΐος Ιωάννης	Τ.Κ. Ρητίνης
9.	Μακρίδου Παρθένα	Δ.Κ. Κατερίνης

10.	Μαντονίτσας Ιωάννης	Τ.Κ. Γανόχωρας
11.	Νατσιάβας Γεώργιος	Δ.Κ. Σβορώνου
12.	Οφίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη
13.	Ράπτης Γεώργιος	Δ.Κ. Λόφου
14.	Σκαμπαρδώνης Δημήτριος	Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
15.	Στραβογιάννης Κων/νος	Τ.Κ. Βρύας
16.	Τεκτονίδης Ιωάννης	Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
17.	Τοτσίδης Νικόλαος	Τ.Κ. Κούκου
18.	Τσάμης Γεώργιος	Τ.Κ. Παλ. Κεραμιδίου
19.	Φωτιάδης Στέφανος	Τ.Κ. Τριλόφου
20.	Χελιδονόπουλος Γεώργιος	Δ.Κ. Περίστασης
21.	Χρυσόπουλος Αθανάσιος	Τ.Κ. Μοσχοποτάμου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος	Τ.Κ. Αρωνά
2.	Κήπου Ευάγγελος	Δ.Κ. Καλλιθέας
3.	Κουθουρίδης Γεώργιος	Τ.Κ.Παραλίας
4.	Κωνσταντινίδης Κυριάκος	Τ.Κ. Σεβαστής
5.	Μαλάμος Γεώργιος	Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
6.	Μορθανάσης Ιωάννης	Δ.Κ. Κορινού
7.	Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος	Τ.Κ. Φωτεινών
8.	Πετρίδης Κων/νος	Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το.... 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Γιουμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής :

Α. Την από 07-06-2011 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ Παπαδόπουλου Β. Οφίδη Σ., με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου Πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» του πρώην Δήμου Παραλίας, μέχρι 31.12.2011, λόγω της αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, διότι δεν αποπληρώθηκε ο 1^{ος} και 2^{ος} λογαριασμός του έργου.

Γ. Την 3^η γνωμοδότηση από το πρακτικό 5/2011 της συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Πιερίας, η οποία γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου για το χρονικό διάστημα από 30-06-2011 μέχρι 31-12-2011.

Δ. Την θετική εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, κ. Θεόφιλου Τραπεζανλίδη, υπέρ της χορήγησης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του αναφερόμενου έργου μέχρι 31-12-2011.

Ε. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 και άρθρο 10 παρ. 2 και 3 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 6 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 2 παρ. 15 του Ν. 2229/94 και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και λοιπών διατάξεων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Κατόπιν των παραπάνω, ο αντιδήμαρχος εισηγήθηκε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από 30-06-2011 μέχρι 31-12-2011.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου Πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» του πρώην Δήμου Παραλίας (90/2009 μελέτη) **από 30-06-2011 μέχρι 31-12-2011**, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Σ/λίου Δ.Ε. Π.Ε. Πιερίας.

Εξουσιοδοτεί τον κ. δήμαρχο για τα περαιτέρω,

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 440/2011.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές.

Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη, 15-09-2011
Με εντολή Δημάρχου
Ο προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Ξυγωνάκης Ευστράτιος

Κ.Σ.